

Backlog Sprint 1

▼ FB Sprint 1 3 Jul – 17 Jul (2 Issues)

Essa Sprint tem o objetivo de iniciar o desenvolvimento do MVP do FastBot App

FB-4 COMO usuário, QUERO ver informações detalhadas sobre cada passeio, como descrição, itinerário, horários, pontos de partida, atividades incluídas, requisitos especiais e fotos, PARA tomar uma decisão informada sobre o passeio que ...

FB-5 COMO usuário, QUERO poder realizar reservas para os passeios selecionados, PARA garantir minha participação de forma rápida e conveniente.

+ Create Issue

13 Complete sprint

Sprint 1 com duração de 15 dias, com data de início 03/07/2023 e término 17/07/2023.

Board Sprint 1

TO DO 9 ISSUES

IN PROGRESS

DONE ✓

▼ FB-4 COMO usuário, QUERO ver informações detalhadas sobre cada passeio, como descrição, itinerá... 4 ISSUES MVP TO DO

Criar uma página de exibição de detalhes do passeio, incluindo descrição, itinerário, horários, pontos de partida, atividades incluídas, requisitos especiais e fotos.
FB-18

Integrar a funcionalidade de exibição de imagens em uma galeria ou slider.
FB-19

Integrar a exibição da avaliação dos usuários
FB-35

Testar a responsividade da página de detalhes do passeio:
FB-36

▼ FB-5 COMO usuário, QUERO poder realizar reservas para os passeios selecionados, PARA garantir mi... 5 ISSUES MVP TO DO

Configurar um sistema de reservas online que permita aos usuários selecionar uma data, número de participantes e concluir a reserva.
FB-16


Integrar um serviço de pagamento seguro para processar as transações.
FB-17

Integrar o formulário de reserva com o backend:
FB-37

Enviar confirmação por e-mail
FB-38


Implementar a funcionalidade de confirmação da reserva:
FB-39

Backlog Sprint 2



Sprint 2 com duração de 15 dias, com data de início 17/07/2023 e término 31/07/2023.

Board Sprint 2



Ao finalizar a Sprint 2 o MVP estará entregue.